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PRESENTACIÓ DE LA 
PART ALTA



PRESENTACIÓ DE LA PART ALTA

La zona del centre històric de la Part Alta de Tarr agona comprèn els terrenys de 
la ciutat delimitats per les muralles romanes.



EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

NOMBRE D'HABITANTS DE LA PART ALTA 2007

3.336
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NOMBRE D'HABITANTS DE LA PART ALTA 2008

3.351

838

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1TOTAL D'HABITANTS NACIONALS
TOTAL D'HABITANTS D'ALTRES PAÏSOS
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D'ALTRES PA � SOS

TOTAL 
HABITANTS

2007 3.336 81% 772 19% 4.108
2008 3.351 80% 838 20% 4.189



ESTRUCTURA DE GESTIÓ
DEL PLA INTEGRAL DE LA 

PART ALTA



ESTRUCTURA DE GESTIÓ

� Es va traspassar la gestió dels Plans 
Integrals de Barris de Tarragona al 
Servei Municipal de l’Habitatge i 
Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA).

� La gestió del Pla Integral de la Part Alta 
es du a terme conjuntament amb el Pla 
Integral de Campclar dins de 
SMHAUSA.



Presidenta SMHAUSA

Victòria Pelegrin

Director Pla Integral

Jordi Dies

Iolanda Ortega

Àrea del Territori

Asun Milà

Àrea econòmica

Isabel Vidal

Àrea de la Persona

Patricia Velilla

Insertora Laboral

Anna Carmona

Tècnic Telecentre

Eduard Bigorra

(..)
Atenció a la Gent Gran

Neus Bosch /C. López

Centre de Mediació

Portacabot

(..) (..)

ORGANIGRAMA D’INTERVENCIÓ
Responsable Pla Integral

M. Carme Crespo



EXECUCIÓ DELS 
PROGRAMES
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CAMP 1 
MILLORA DE L’ESPAI 

PÚBLIC



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
1.1 Adequació de carrers

Remodelació pavimentació dels carrers Enrajolat, La Nau, Plaça Pallol, 
Mediona i Comte. 
– Eliminació barreres arquitectòniques.
– Soterrament dels serveis existents en façana.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Inicialment s’ha previst l’execució dels carrers Com te, Mediona i La Nau perquè:

- El seu estat de conservació és dels pitjors de l'àmbit.
- Les actuacions de clavegueram ja han estat executades.
- El C. Enrajolat serà executat per l'Incasòl a través de l’1% cultural (es treu de la planificació).
- El C. La Nau tindrà moltes sinèrgies a nivell de projecte i execució amb el C. Enrajolat.

Planificació GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +

Previsió període 
2009

Descrit Pla 
integral Periode

Redacció projecte Comte i Mediona
Execució Comte i Mediona
Redacció la Nau
Execució la Nau

529.167            430.156            



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
1.1 Adequació de carrers

Carrer Mediona

Carrer de La Nau

Carrer del Comte



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
1.1 Adequació de carrers

Projecte de reforma del Carrer Enrajolat encarregat per l‘INCASOL en 
el marc de col·laboració del 1% cultural amb l’Ajuntament de Tarragona



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

1.1 Adequació de carrers

     OBRES DE SERVEIS DE COL.LECTORS PREVISTA PER E MATSA
DINTRE DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM

carrer metres previsió execució
Arc de Sant Llorenç 36 juliol
Peixateries Velles 68 agost
Calderers 61 gener
Baixada Peixateries 126 març
Enrajolat 118 abril
Trinquet Vell 126 maig
Cos del Bou 89 novembre
Trinquet Vell 89 desembre
Sant Llorenç 50 juny



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
1.1 Tipologies actuals de pavimentació



1.2 Col·locació d’arbrat, parterres, plantes i flors

MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

L’actuació pretén mitjançant la plantació d’elements vegetals ampliar les 
zones enjardinades del barri i fer més agradable els recorreguts de 
vianants, tan veïns com visitants.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions:
- Durant el mes de Gener finalitzen les tres accions iniciades l'any passat en 

referència a la partida: Baixada del Roser, Antiga audiència i Capçalera del Circ.
- Les properes zones a preveure al 2009 esgoten el total del programa.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +

Previsió període 
2009

Descrit Pla 
integral Periode

Finalització zones 08 28.531,25          
Definició resta zones
Execució resta zones 31.468,75          

60.000              30.000                



1.2 Col·locació d’arbrat, parterres, plantes i flors  (en execució)

MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

Antiga AudiènciaBaixada del Roser

Capçalera del Circ



1.3 Creació de zones per a infants

MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

L’actuació pretén la instal·lació de jocs infantils sobre paviment flexible, a la 
zona verda de la plaça Ripoll i a la plaça del Rectorat.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- S'estan buscant alternatives diferents de jocs infantils per situar a la Part Alta.
- No es poden situar a sobre de la plaça Jaume I al no estar recepcionades les 

obres de la mateixa.  A la plaça Ripoll no es té accés a la zona verda per ficar jocs.
- Es dóna un termini per poder solucionar aquests problemes abans d'executar els jocs.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Execució jocs Jaume I 50.000           
Execuciójocs Plaça Ripoll 50.000           

100.000         25.000                



1.4  de senyalització de monuments, rutes i edificis    històrics

MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

Millorar la localització i informació sobres els monuments, museus, rutes i 
oficina de turisme mitjançant la senyalització d’aquests.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Estudi/execució actual 39.442           
Execució partida senyalització 185.558         

225.000         225.000              

•Accions
•Finalització estudi senyalització i desenyalització de l'empresa STOA, emmarcat
dintre del genèric de tota la ciutat.
•Execució i substitució de la senyalització en base a l'estudi i al cost previst en el mateix.



CAMP 2
REHABILITACIÓ I 

EQUIPAMENT D’ELEMENTS 
COL·LECTIUS DELS 

EDIFICIS



REHABILITACI Ó I EQUIPAMENT D’ELEMENTS 
COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

2.1-Programa d’ajuda per la instal·lació d’ascensors.

2.2-Programa d’ajudes per la instal·lació d'enllumenat bàsic i 
d’emergència en vestíbuls i escales i supressió de barreres 
arquitectòniques.

2.3-Programa d’ajudes per la renovació de baixants pluvials i residuals.

2.4-Programa d’ajudes per a la reparació i restauració de façanes 
d’interès.
2.5-Programa per la substitució d’antenes individuals de TV per 
col·lectives.

Accions
- Les bases han sigut redactades
- S'ha conformat l'estructura de concessió de les mateixes.
- Actualment es troben fiscalitzant-ne el contingut per passar a publicar-les.
- Caldrà veure el ritme d'adscripció de la ciutadania per calcular-ne la bondat.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst
Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +

Previsió període 
2009

Descrit Pla integral 
Periode

Fiscalització
Publicació
Obertura convocatòria 630.000         671.849              



REHABILITACI Ó I EQUIPAMENT D’ELEMENTS 
COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

2 Estat de l’edificació (situació)



REHABILITACI Ó I EQUIPAMENT D’ELEMENTS 
COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

2 Estat de l’edificació (imatges)



CAMP 3
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS 

PER A L’ÚS COL·LECTIU



3.1 Adequació casa del transeünt

PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU

Rehabilitació de l’edifici, construcció d’ascensor , rampa d’accés a l’edifici, 
baranes a l’escala; ampliació i reforma del menjador i restauració de la 
façana.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Seguiment del projecte de millora de la casa del Transeünt.
- Finançar les mesures en pro de la millora de l'accessibilitat a la casa del Transeünt.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Redacció de projecte.(jJB Anguela)
Contractació 90.000           
Execució 90.000           90.000                



3.2 Rehabilitació C. Trinquet Vell per a usos públic s

PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU

Intervenció arquitectònica per la rehabilitació de l’edifici, construcció de sala 
per oficina de turisme i sanitaris públics adaptats.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

•Accions
•Concretar l'actuació que cal dur a terme amb el departaments implicats (mesura avançada 

respecte la planificació inicial)
•Iniciar-ne la construcció.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode
Definició partida
Redacció i execució 150.000 

150.000 



CAMP 4
INCORPORACIÓ DE LES 

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS 

EDIFICIS



4.1 Creació sistema WIFI per tota la Part Alta

INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

Contractació d’un sistema WIFI, accessible per a tots els edificis, habitatges 
i visitants del barri.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions

- Avançar la creació de la infraestructura necessària per fer arribar a 7 edificis públics estratègics
de l'àmbit la xarxa de telecomunicacions per a que després es pugui radiar el wifi.

El punt que connecta el Patronat de Turisme està finançat a través del PUOSC.-

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Redacció projecte
Contractació 150.000 
Execució 150.000 



4.2 Creació sistema mp3 WIFI per fer les visites aut oguiades

INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

Mitjançant un dispositiu MP3 que s'adquirirà a l’oficina municipal de turisme, 
el visitant pot visitar tota la Part Alta de forma autònoma i al seu ritme.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Finalitzar la ruta romana (MP4)

- Iniciar la ruta medieval i definir una tercera ruta.
- Coordinar els ítems de les rutes amb el Programa de Senyalització.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Ruta romana 29.053           
Ruta medieval 31.630           
Tercera ruta (a definir) 31.630           

92.313           89.348                



4.3 Creació d’un Telecentre a la Part Alta

INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

Instal·lació d’un Telecentre per tal de facilitar als habitants de la zona 
l’accés a les noves tecnologies.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Material habilitat per al programa en l'actual centre cívic de la part alta.
- Tècnic informàtic contractat.
- Inici de cursos el dia 26 de Gener.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode
Cursos telecentre part alta 36.458           

36.458           50.000                



4.3 Creació d’un Telecentre a la Part Alta

INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS



4.3 Creació d’un Telecentre a la Part Alta

INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS



CAMP 5
FOMENT DE LA 
SOSTENIBILITAT



FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT

5.2 Instal·lació façanes verdes a les mitgeres

Foment per a la rehabilitació dels edificis de la Part Alta i en la necessitat de 
millorar les condicions d’habitabilitat i estètiques del barri. 

Instal·lació de aquestes façanes bioclimàtiques de tecnologia avançada a 
aquelles mitgeres que no han estat subjecte de aquesta millora a les 
intervencions a places i carrers de les actuacions ja descrites.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Redefinir l'actuació a nivell de façanes verdes, donades les seves dificultats 

d'execució i l'alt cost de manteniment d'aquest tipus de projectes.
- El cost d'execució es molt elevat, no fa possible assolir els objectius unitaris del pla
- Execució d'alternatives

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Redefinició
Execució 457.364         

457.364         600.000              



FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT

5.3 Substitució del sistema d'aigua per aforo

L’actuació consisteix en l’eliminació del subministrament d’aigua mitjançant 
“plumes” i la instal·lació de comptadors i noves canonades.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Les bases han sigut redactades (la d'energia solar també, tot i que està prevista al 2010)
- S'ha conformat l'estructura de concessió de les mateixes.
- Actualment es troben fiscalitzant-ne el contingut per passar a publicar-les.
- Caldrà veure el ritme d'adscripció de la ciutadania per calcular-ne la bondat.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Fiscalització
Publicació
Obertura convocatòria 300.000         500.000              



FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT

5.4 Substitució enllumenat públic per bombetes de ba ix consum

L’actuació pretén la substitució de l’enllumenat públic existent que no 
s’adapti a les noves mesures de sostenibilitat i contaminació del medi 
nocturn.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Avantprojecte
Projecte
Execució 217.031         119.000              

•Accions
•-•S'ha realitzat l'estudi corresponent, donant com a resultat que el cost d'implantació

•de la mesura és de 217.031 euros. 
•-•Aquest cost és superior al previst  al pla en 98.031 euros.
•-•Es demana autorització al CAS per executar-lo, utilitzant recursos de la partida 5.2.



FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT

5.4 Substitució enllumenat públic (previsió cost)



FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT

5.5 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries

Es farà saber a la població de la Part Alta, mitjançant educadors: on, com i 
quan llençar les escombraries. 

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Es resta a l'espera de la presentació definitiva del Pla de residus de la Part Alta

prevista per al març per poder dissenyar i iniciar les campanyes de conscienciació.
- Recolzament a la campanya d'implantació de la matèria orgànica per mitjà de dos tècnics 

mediambientals contractats a través del programa de treball als barris.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Disseny campanyes
Execució campanyes
Reforç campanya orgànica 25.000           30.000                



FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT

5.6  mesures per aconseguir el reciclatge d’olis de  cuina

Es farà saber a la població de la Part Alta, mitjançant una campanya de 
sensibilització: on, com i que hem de fer amb les restes d’oli de cuina 
domèstic. 

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Es resta a l'espera de la presentació definitiva del Pla de residus de la Part Alta

prevista per al març per preveure la idoneïtat o no d'engegar l'actuació.
- S'utilitzarien els tècnics mediambientals contractats a través del programa de treball

als barris.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Disseny campanyes
Execució campanyes

15.000           20.000                



CAMP 6
EQUITAT DE GÈNERE EN 

L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ



EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ

6.1 Creació d'un centre de mediació per a la resoluci ó de conflictes

Habilitar un espai públic de referència per treballar la mediació com a forma 
de resoldre conflictes.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Contractació d'un servei de mediació i assessorament en mediació comunitari a 

través de l'empresa Portacabot.
- Realització del servei a la seu de l'Associació de veïns fruit de la col.laboració de la

mateixa.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Contrac tació 41.250           
Inici servei de mediació 10.833           

52.083           60.000                



EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ

6.2 Habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones

Habilitació d’un espai com a punt de referència per les dones de la zona on 
puguin rebre: orientació laboral, suport a la inserció, formació i 
intermediació laboral.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Contractació d'una insertora laboral, ubicada a la seu de l'Associació de veïns de part

alta.
- Inicis de cursos de formació per la inserció laboral

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Insertora laboral
Inici cursos de formació

46.875           117.000              



EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ

6.2 Habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones



CAMP 7
DE MILLORA SOCIAL, 

URBANÍSTICA I 
ECONÒMICA



DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

7.1 Millora accessibilitat a diversos comerços

El  consistir à en subvencionar el 50%, amb un límit de 6.000 € per 
actuació, les obres i inversions encaminades a la millor a dels accessos i 
mobilitat interior dels comerços de la Part Alta.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Redacció de bases pendent de fiscalització per obertura de la convocatòria.
- Generació de publicitat de la línea de subvencions a través del pla de dinamització

comercial.
- Utilització de l'estructura de l'associació de comerciants per potenciar-les.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Fiscalització
Publicació
Obertura convocatòria 65.000           75.000                



DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

7.1 Situació d’activitats econòmiques



7.2 Dinamització comercial.  Dinamització col·lectiu d’artistes

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Dinamització del col·lectiu d’artistes, artesans i comerços especialitzats de 
la Part Alta, per tal d’accelerar-ne el seu creixement i desenvolupament 
artesanal i comercial.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Contractació del servei d'assessorament de la Fundació Universitària Rovira i Virgili
- Realització amb el suport del programa de treball als barris.
- Execució de les mesures previstes en el pla de dinamització comercial.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Cens comercial
Pla dinamització comercial
Seminari "Quo Vadis part alta"
Jornades de promoció per restauradors
Jornades artístiques
Refundació assoc. Comerciants
Inici campanyes

9.000             19.000                



7.3  Programa global d'atenció a la gent gran

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

La primera fase consistiria en censar totes les persones amb un nivell de 
dependència alt i estudiar la seva situació a la llar: situació sòcio-econòmica 
i familiar . Creació d’una plataforma de voluntaris per atendre les 
necessitats del col·lectiu de gent gran de la Part Alta.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Contractació equip
Inici servei d'atenció gent gran

45.000           70.000                

•Accions

•-•Contractar l'equip que doni servei i respongui a les necessitats del col.lectiu de
•gent gran. 

•-•Equip format per una integradora social i una treballadora social.
•-•Realització estudis i coordinació amb altres organismes i àmbits d'actuació social.



7.4 Activitats per donar a conèixer diferents cultures q ue viuen a la zona

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Realitzar activitats de lleure que donin a conèixer les diferents cultures que 
pugui haver a la zona.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Programació actual 7.599             
Nova programació 17.500           

25.099           35.000                

Accions
- Continuar amb la programació establerta amb la regidoria de Joventut amb

activitats com: Pantalla del món. Àfrica itinerant
III documental de carrer
III jornada de creació d'espais joves interculturals
Tallers d'àrab i xinès

(Aquestes activitats s'han realitzat en el marc de la Tardor Intercultural)
- Planificar les actuacions de l'any en curs.



7.4 Activitats per donar a conèixer diferents cultures q ue viuen a la zona

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA



7.4 Activitats per donar a conèixer diferents cultures q ue viuen a la zona

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Jornada de Creació d‘Espais Joves Interculturals que  es va fer el 11/12/08 



7.5 Programes educatius de jocs populars

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Els jocs popular han estat històricament lligats als carrers d’aquest barri. 
Aquest  els retorna el protagonisme amb la instal·lació de jocs tradicionals.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Continuar amb la programació establerta amb la regidoria de Joventut amb

programes com "Baixa la Plaça". Durant els quatre dissabtes del mes de novembre s'han
realitzat activitats lúdiques per jugar i intercanviar fitxes, danses, rialles... entre grans i petits.

- Planificar les actuacions de l'any en curs.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Programació actual 14.583           
Nova programació 15.417           

30.000           30.000                



7.5 Programes educatius de jocs populars

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA



7.6  Programa d'especialització cultural de les plac es

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Programació d’activitats lúdiques i culturals en un seguit de places de la 
Part Alta, especialment de la seva zona esquerra, particularment les més 
degradades urbanísticament, amb la finalitat de dinamitzar-les. 

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Continuar amb la programació establerta amb la regidoria de Joventut amb accions

dutes a terme dins el marc de la Tardor Intercultural com:
- La ruta del sons
- Joves cultura i Part Alta
- Gimcanes nocturnes

- Planificar les actuacions de l'any en curs.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Programació actual 21.709 
Nova programació 60.000 

81.709 120.000 



7.7  Millorar accessibilitat CAP muralles

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Millorar l’accés al CAP Muralles, on tenen el centre d’atenció primària la 
majoria de residents del barri. Executar una parada d’autobús.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Acabar de treballar la proposta amb el departament de mobilitat.

- Executar-ne l'actuació.
- Continuar contactes amb l’EMT i demanar-ne informe.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Elaboració proposta
Execució 20.000           

20.000           20.000                



7.8 Creació de dues noves parades d'autobús a la Par t Alta

DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Es tracta de crear dues noves parades d’autobús a la zona nord del barri, 
actualment només està comunicada la zona sud, però no l’interior i zona 
nord.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
-Obtenir les conclusions del pla de mobilitat per determinar-ne la factibilitat.
-Continuar els contactes mantinguts amb la EMT dintre de la seva distribució de línees. Demanar 
informe corresponent.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Conclusions pla de mobilitat
Execució de l'actuació 10.000           

10.000           10.000                



CAMP 8
ACCESSIBILITAT I 

SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES



ACCESSIBILITAT I SUPRESSI Ó BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

8.1 Supressió de barreres arquitectòniques

L’actuació consisteix en les obres de supressió de barreres 
arquitectòniques mitjançant la urbanització complerta de tres recorreguts.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

Accions
- Treballar amb el departament de mobilitat per marcar les actuacions a prioritzar.
- Intentar utiltizar els estudis fets a la Part Alta respecte a mobilitat.
- Executar les mesures convingudes.

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Definició actuacions a realitzar
Inici actuacions itineraris 289.668         

289.668         289.668              



ACCESSIBILITAT I SUPRESSI Ó BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

8.1 Topografia i accessibilitat Part Alta



8.3 Supressió de barreres arquitectòniques locals pú blics i 
centres turístics

Actuacions puntuals per millorar l’accessibilitat i mobilitat en aquells edificis 
i locals públics i en llocs d’interès turístic, com poden ser els diferents 
elements del conjunt monumental de la Part Alta, a través de la supressió
de barreres, creació de rampes, habilitació d’itineraris alternatius i d’altres 
actuacions similars i respectant sempre el seu valor històric.

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

ACCESSIBILITAT I SUPRESSI Ó BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

Accions
- Determinar els edificis i actuacions a realitzar.
- Contractar i executar la planificació

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Determinar objecte de les actuacions
Execució actuacions 50.000           

50.000           50.000                



8.4 Modificació pavimentació portal de Sant Antoni i Portal 
del Roser

La inversió consisteix en modificar l’actual paviment i crear una única 
plataforma i millorar la seva accessibilitat, en especial la del vianants. 

Descripció planificació present fins a 31/12/2009

Temporalització Cost previst

Descripció actuacions

ACCESSIBILITAT I SUPRESSI Ó BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

Accions
- Obtenir les conclusions de l'estudi de mobilitat
- Executar les obres de pavimentació

Planificació - GN FB MR AB MG JN JL AG ST OC NV DS +
Previsió període 

2009
Descrit Pla integral 

Periode

Estudi de mobilitat
Execució obres 40.000 

40.000 40.000 



RESUM D’INDICADORS 
ECONÒMICS

Les quantitats estan consignades en 
pressupost municipal



RESUM D’INDICADORS ECONÒMICS

NºACT. NOM ACTUACIÓ PRESENTAT EN EL DOC. ACUMULAT PLA FINANCER %
���������	��
	������
����

1.1 canviar enrajolat carrers la Nau, Pallol, Mediona 529.166,67   430.156,00   
1.2 col.locació arbrat, parterres, plantes i flors 60.000,00   30.000,00   
1.3 creació de zones per a infants 100.000,00   25.000,00   
1.4 senyalització de monuments, rute i edificis històrics 225.000,00   225.000,00   
1.5 creació plaça pública en la zona pla de palau - -
1.6 soterrament cablejat aeri dels carrers - -
1.7 millora plaça rovellat i plaça dels angels - -
1.8 millora i integració de la plaça sant joan - -
1.9 millora i creació espai públic plaça sant miquel - -
1.10 nova zona verda. Plaça ripooll i carrer riudecols - -

��������������������� � ������������� ������������� ���  

-
!	"���������� ��	#�����	$��	�	�	$������%�	�������	�� �	��&����

2.1 programa d'ajuts per insatl.lació ascensors edificis 140.000,00   150.000,00   
2.2 programa ajut eliminació barreres entrada edificis 112.500,00   122.500,00   
2.3 fons de suport substitució de baixants pluvials i residuals 112.500,00   122.500,00   
2.4 fons de suport reparació façanes d'interès 140.000,00   150.000,00   
2.5 Programa de substitució d'antenes individuals 125.000,00   126.848,54   

��������������������� � �'����������� ����(�(������ �� 

-
)��*���� 	#�����	$����	�����

�����%�	����

3.1 adequació casa del transeünt 90.000,00   90.000,00   
3.2 rehabilitació c. trinquet vell per a usos públics 150.000,00   -

��������������������� ' ������������� ������������ ��� 

-
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4.1 creació sistema WIFI per tota la part alta 150.000,00   -
4.2 creació sistema mp3 wifi per fer les visites autoguiades 92.312,50   89.348,34   
4.3 creació telecentre part alta 36.458,33   50.000,00   

��������������������� � ��(�����('��� �'��'�(�'���� ���  



RESUM D’INDICADORS ECONÒMICS
NºACT. NOM ACTUACIÓ PRESENTAT EN EL DOC. ACUMULAT PLA FINANCER %

6��	$���	��������	$�������

5.1 instal.lació energia solar tèrmica col.lectiva (50%) - -
5.2 instal´lació façanes verdes a les mitgeres 457.363,54   600.000,20   
5.3 substitució del sistema d'aigua per aforo 300.000,00   500.000,00   
5.4 substitució enllumenat públic per bombetes de baix consum 217.031,25   119.000,00   
5.5 campanya de sensibilització per la recollida escombraries 25.000,00   30.000,00   
5.6 mesures per aconseguir el reciclatge d'olis de cuina 15.000,00   20.000,00   

��������������������� � ������'�������� �������������� � (� 

-
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6.1 creació d'un centre de mediació per a la resolució de conflictes 52.083,33   60.000,00   
6.2 habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones 46.875,00   117.000,00   

��������������������� � �(���(�''��� ������������� �� 

-
)��7������	���������������������$:��������	��$;����

7.1 millora accessibilitat a diversos comerços 65.000,00   75.000,00   

7.2 progrema de dinamització comercial. Progrma dinamització col.lectiu artistes 9.000,00   19.000,00   

7.3 programa global d'atenció a la gent gran 45.000,00   70.000,00   

7.4 activivtats per donar a conèixer diferents cultures que viuen a la zona 25.098,96   35.000,00   

7.5 programes educatius de jocs populars 30.000,00   30.000,00   

7.6 programa d'especialització cultural de les places 81.709,38   120.000,00   

7.7 millorar accessibilitat CAP muralles 20.000,00   20.000,00   

7.8 creació de 2 noves parades d'autobus a la part alta 10.000,00   10.000,00   
��������������������� � �(��(�(�''��� '������������ �� 

-
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8.1 supressió de barreres arquitectòniques c/la Nau 289.668,00   289.668,00   

8.2 supressió de barreres arquitect. Al passeig arqueològic - -

8.3 supressió de barreres arquitectòniques locals públics i centres turístics 50.000,00   50.000,00   

8.4 modificació pavimentació portal de sant antoni i portal del roser. 40.000,00   40.000,00   
��������������������� ( '�����(������ '�����(������ ���  
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ALTRES ACTUACIONS

RELLEVANTS
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Actuacions ja descrites d’aplicació en l’àmbit
-Pla director de clavegueram d’Ematsa.
-Programa Treball als barris del S.O.C.
-Inversions en el marc del 1% cultural   
INCASÒL.
-Pla de residus de la Regidoria de Medi        
Ambient de l’Ajuntament de Tarragona.
-Actuacions del P.U.O.S.C.
Altres actuacions en l’àmbit
-Salut i Barris de la Direcció de Salut Pú blica.          
-Estudi de participació ciutadana Part Alta.
-Estudi de mobilitat Part Alta de la Regidoria 
de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona.



������	����������

�����	
	����
�

Des de la Direcció de Salut Pública del Departament de Salut s’ha endegat un 
procés en els barris que han rebut els ajuts de la llei de barris per a la 
identificació de necessitats de salut i l’elaboració de propostes d’actuacions per a 
la reducció de desigualtats de salut .

Què es pretén?  
Realitzar grups de consens (GN) amb diferents agents de salut al territori, 
orientats a  l’anàlisi de necessitats de salut i a la priorització d’accions per la 
reducció de les desigualtats en els barris. 
Hi ha dos grups de treball: l’Equip Local i el Grup Nominal

Constitució Equip Local:
•Referent territorial (CATSALUT)
•Responsable de Salut i Serveis Socials de l’Ajuntament
•Equip d’Atenció Primària (Direcció i/o Adjunt/a a Direcció)
•Constitució GN
•Responsable de Salut de l’Ajuntament
•Responsable de Serveis Socials de l’Ajuntament
•Referent de la Regió Sanitària ( a qui es delegui)
•2-3 persones EAP 
•Equips especialitzats (Salut Mental, drogodependències, etc.)
•Entitats del Tercer Sector proveïdores de serveis (depèn de cada barri)



������	����������
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Grup Nominal 

En una primera fase : Generació d’informació individual de cada participant del 
grup mitjançant unes graelles de reflexió on es demana als participants que, 
considerant els matisos atribuïbles al col·lectiu al qual pertanyen les persones del 
grup nominal atenen des de la seva activitat professional (ètnia gitana, 
nouvinguts, autòctons), al gènere (home, dona) i a l’edat (infants, joves, adults, 
gent gran)

En una segona fase que és presencial és de Consens (Jornada de treball). Dins 
el Pla Integral aquesta segona fase finalitzarà el proper 28 de gener de 2009.

Suport que ofereix Càtedra de Recerca Informativa e n el procés és:

•Proporcionar i facilitar la recollida i generació d’informació primària i secundària 
(Graella) 

•Dinamitzar i conduir el procés

•Realitzar grups Nominals

•Donar suport metodològic per la priorització d’accions a cada territori

•Redacció del programa de salut  
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GRÀCIES PER 
LA SEVA 
ATENCIÓ


